
Am 30.03.2007 wurde von der ASFINAG das „Einreich-
projekt 2007“ der UVP-Behörde, dem Bundesministe-

rium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) über-
geben und das UVP-Verfahren eingeleitet.
Die eingereichten Projektunterlagen wurden daraufhin von 
der Behörde im Detail überprüft. Dafür wurden schon im 
Vorfeld von der Behörde 15 unabhängige Gutachter bestellt, 
welche jeweils für einen bestimmten Fachbereich zuständig 
sind. So gibt es beispielsweise eigene Sachverständige für 
die Fachbereiche „Lärm“, „Humanmedizin“, „Luftschadstof-
fe, Luft und Klima“ etc. 
Infolge der Projektprüfung durch die Sachverständigen wur-
de der ASFINAG im Juli 2007 der sogenannte „Verbesse-
rungsauftrag der UVP-Behörde“ übermittelt. Zweck dieses 
Verbesserungsauftrages ist es, der Projektwerberin die Er-
gänzung unvollständiger oder fehlender Angaben in den 
eingereichten Projektunterlagen aufzutragen. Dadurch wird 
gewährleistet, dass für die Behörde und die Öffentlichkeit 
eine vollständige Prüfbarkeit hinsichtlich der Genehmi-
gungserfordernisse gegeben ist.

Bis August 2007 wurden schließlich die geforderten Ergän-
zungen vom Planungsteam ausgearbeitet und bei der UVP-
Behörde nachgereicht. Nach erneuter Prüfung der ergän-
zenden Unterlagen durch die Behörde erfolgte schließlich 
die Freigabe des „Einreichprojekts 2007“ zur öffentlichen 
Auflage in den Standortgemeinden der S 10.

Von 9. Oktober bis 20. November 2007 erfolgt für die 
Dauer von sechs Wochen die öffentliche Auflage des 

Einreichprojektes der S 10. Innerhalb dieser Auflagefrist 
kann jedermann in den Amtsstellen der Standortgemein-
den in das Projekt Einsicht nehmen und zum Vorhaben 
bzw. zur Umweltverträglichkeitserklärung eine schriftliche 
Stellungnahme an das BMVIT abgeben. 
Zusätzlich zur öffentlichen Auflage finden am 27. Septem-
ber in Neumarkt i.M. sowie am 01. Oktober in Freistadt  
Planungsausstellungen zum Projekt statt:

Donnerstag, 27.09.2007 
17:00–20:00 Uhr – Öffentliche Planungsausstellung im 
Pfarrheim Neumarkt i.M., Pfarrgasse 7

Montag, 01.10.2007 

17:00–20:00 Uhr – Öffentliche Planungsausstellung im 
Salzhof Freistadt, Salzgasse 15

BÜRGERINFORMATION ZUR S 10 MÜHLVIERTLER SCHNELLSTRASSE / ABSCHNITT SÜD UNTERWEITERSDORF–Freistadt Nord
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Öffentliche Auflage der 
Umweltverträglichkeitserklärung

Planungsausstellung

S10 aktuell



Grund- und Objekteinlöse

Schon sehr weit fortgeschritten ist die vorzeitige Ablöse der 
durch den Bau der S 10 betroffenen Objekte. Hier konnte 
bereits mit einem Großteil der Eigentümer das Einverneh-
men gefunden und die Einlösen durchgeführt werden. Darü-
ber hinaus wurde mit der Einlöse der betroffenen Grundflä-
chen begonnen. Die Grundeinlöseaktivitäten konzentrieren 
sich anfänglich auf den Bereich Unterweitersdorf sowie auf 
jene Bereiche, in denen vorzeitige Baumaßnahmen (z.B. 
archäologische Rettungsgrabungen) vonnöten sind. In wei-
terer Folge werden kontinuierlich die restlichen betroffenen 
Grundflächen eingelöst. 
Seitens der ASFINAG werden in Fragen der Grund- und Ob-
jekteinlöse nach Möglichkeit einvernehmliche Lösungen mit 
den Eigentümern angestrebt. 

Start für das 3. Bohrprogramm und  
archäologische Rettungsgrabungen

Parallel zum UVP-Verfahren werden schon jetzt die Vorbe-
reitungen für das Bauprojekt getroffen. Als Grundlage für die 
Detailplanung des Straßenprojektes sowie der Brücken und 
Kunstbauwerke sind zusätzlich zu den bereits bestehenden 
Untergrunddaten vertiefte Kennwerte für die jeweiligen Bo-
den- und Felsbeschaffenheiten erforderlich. Dafür werden 
ab Ende dieses Jahres umfassende Vermessungs- und 
Bodenerkundungsmaßnahmen (z.B. Bohrungen, Sondie-
rungen, Schürfe) durchgeführt.
Als weitere vorgezogene Baumaßnahme werden durch 
das Bundesdenkmalamt ab Frühjahr 2008 archäologische  
Rettungsgrabungen durchgeführt. Ein Schwerpunkt dieser 
Tätigkeiten wird in der Sicherung von Hügelgräbern im Be-

reich Radingdorf liegen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Mit der Einleitung des UVP-Verfahrens 
für den Südabschnitt der geplanten  
S 10 Mühlviertler Schnellstraße am 
30.03. dieses Jahres begann die Phase 
der Behördenverfahren. Von 9. Oktober 
bis 20. November erfolgt nunmehr bereits 
die sechswöchige öffentliche Auflage 
des Einreichprojektes. Während dieser 
Zeit hat jeder Interessierte die Möglich-

keit, in das Projekt Einsicht zu nehmen uns zum Vorhaben 
eine schriftliche Stellungnahme an das BMVIT abzugeben. 
Sämtliche Stellungnahmen werden dann geprüft und wenn 
sie für die Verbesserung des Projekts von entscheidender 

Bedeutung sind, in die Unterlagen eingearbeitet. Die soge-
nannte mündliche Verhandlung für die S 10 ist für das Früh-
jahr 2008 geplant.
Parallel zu den Behördenverfahren werden die weiteren 
Vorbereitungen für das Bauprojekt vorangetrieben. So  
sollen noch Ende 2007 mit den ersten Bodenerkundungs-
bohrungen begonnen werden. Ab dem Frühjahr 2008 star-
ten dann die archäologischen Rettungsgrabungen. Der  
eigentliche Baubeginn für die S 10 ist für 2009 geplant.  
Ich möchte mich für Ihr bisheriges Engagement bedanken 
und lade Sie herzlich zu unseren Planungsausstellungen 
ein.  Darüber hinaus werden wir Sie selbstverständlich auch 
in Zukunft regelmäßig über unsere Schriftenreihe „S 10  
aktuell“ über den jeweiligen Projektstand informieren.

				    Ihr Alexander Walcher
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Dipl.-Ing. 
Alexander Walcher, 
Leiter der Abteilung 
Planung, ASFINAG 
BMG

Vorbereitungen für das Bauprojekt

Probebohrungen Archäologische Rettungsgrabungen
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Die Projektunterlagen des „Einreichprojektes 2007“ sind in insgesamt sieben „Boxen“ unterteilt. 
Eine Übersicht über die Projektinhalte ist nachfolgend dargestellt:

I	 Ausarbeitung des Umweltverträglichkeitsgutachtens (UVGA) 
	 bis Ende 2007
I	 Öffentliche Auflage des UVGA voraussichtlich ab Februar 2008  

(4 Wochen lang)
I	 Anschließend „Mündliche Verhandlung“ 
I	 Abschluss der UVP (§ 4 Bescheid) voraussichtlich im Frühjahr 2008

Box 1	Straßenbauliches Operat Teil 1
	 Unterlagen §4BStG, Zusammenfassung Einreichprojekt 2007, Projektgeschichte, Grundlagen Verkehr, Tech-

nisches Projekt Straße

Box 2	Straßenbauliches Operat Teil 2
	 Baukonzept und Materialbewirtschaftung, Begleitplanungen, Vorentwürfe Brücken und Stützbauwerke, Grund-

einlösung, Technisches Projekt Spange Walchshof

Box 3	Tunnelvorentwurf

Box 4	Umweltverträglichkeitserklärung Teil 1
	 Umweltverträglichkeitserklärung, Maßnahmenplanung; Mensch – Siedlung. Lärm, Erschütterungen, Mensch – 

Nutzungen

Box 5	Umweltverträglichkeitserklärung Teil 2
	 Landschaft, Ökologie, Boden, Luft und Klima, Geologie und Wasser

Box 6	Forstrechtliches Einreichprojekt

Box 7	Ergänzungen  gem. Verbesserungsauftrag der UVP-Behörde
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Aufbau und Inhalt des „Einreichprojektes 2007“

Die nächsten Schritte
Bereits erschienen:

q4	 Die Trassenentscheidung 
q4	 Beginn der Einreichplanungen 
q4	 Beginn der Maßnahmen-
	 planung
q4	 Das „Technische Projekt“
q4	 Start für UVP-Verfahren
q4	 Öffentliche Auflage der UVE

aktuellS10



Für Informationen die S 10 
Süd (Unterweitersdorf – Frei-
stadt Nord) betreffend ste-
hen Ihnen in erster Linie der  
ASFINAG-Projektleiter

Ing. Leopold Lechner, 
Tel.: +43 (0) 50108-34771, 
Email: 
leopold.lechner@asfinag.at
und
Ing. Hans Winkler, 
Tel: +43 (0) 50108-34775, 
Email: 
hans.winkler@asfinag.at

sowie für die Grundeinlöse
Mag. Jakob Sendlhofer, 
Tel.: +43 (0) 50108-14854, 
Email: 
jakob.sendlhofer@asfinag.at
und 
Alois Hinterhölzl, 
Tel: +43 (0) 50108-34774, 
Email: 
alois.hinterhölzl@asfinag.at
zur Verfügung.

Darüber hinaus wird das Pro-
jekt auch weiterhin von den 
Planern des Landes Oberös-
terreich begleitet.
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Informationen aus 
erster Hand

Grünbach

Lasberg

Kefermarkt

Tunnel Manzenreith,
L = 715m

Unterflurtrasse Walchshof,
L = 800m

Tunnel Neumarkt, L = 1970m

Neumarkt

Unter-
weitersdorf

Freistadt
Süd

Freistadt Nord

Gallneukirchen

Unterweitersdorf

Engerwitzdorf

Gallneukirchen

Pregarten

Hagenberg

Wartberg

Neumarkt
im Mühlkreis

Linz

Unterflurtrasse Lest, L = 545m

Unterflurtrasse Pernau,
L = 270m

Grünbach / Sandl (B 38)

Tunnel Satzingersiedlung,
L = 295m

Kefermarkt

Unterflurtrasse Ganglsiedlung,
L = 275m

Matzelsdorf

Götschka
Tunnel Götschka,
L = 4425m

Freistadt

S10

S10

A 7

B38

B38

B310

B310

B125

B124

B123

PR - GRAFIK: 05 - 2007

S 10 Mühlviertler Schnellstraße
Neubau Unterweitersdorf–
Freistadt Nord (B 310)

Länge: ca. 22,3 km
Geplanter
  Baubeginn: 2009
Geplante
  Verkehrsfreigabe: 2015
Gesamtkosten: ca. EUR 689 Mio. netto
DTV-Prognose
  2025: ca. 19.000– 40.000 Kfz/24h

Legende:
in Betrieb

in Planung
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