
Arbeiten Datum Uhrzeit von Uhrzeit bis

Asphalteinbau 2-lagig 19.08.2013

Fertigstellung Entwässerung 19.08.2013/20.08.2013

Herstellen Bankett 20.08.2013

Leiteinrichtungen/Verkehrszeichen 20.08.2013/21.08.2013

Markierungsarbeiten 21.08.2013

Geplante Verkehrsumlegung auf NA06 21.08.2013 13:00 14:00

Ersatztermin Verkehrsumlegung auf NA06 22.08.2013

Ablaufplan Inbetriebnahme Provisorium NA06

Gerald Haberfellner Status: 14.08.2013


